

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভুক্ত কার্যক্রমের পরিদৃষ্ট "খ"
৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী ১৯ হতে মার্চ-২০১৯) ও ৯ মাসের পুঞ্জীভূত অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯)		অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই-১৮ হতে)	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারী-১৯ হতে মার্চ-১৯)	৯ মাসের অর্জন (জুলাই-১৮ হতে মার্চ-১৯)	মন্তব্য
		৩	৪				
[১.১.১] অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মপরিধি	তারিখ	০১/০৬/২০১৯				জনপ্রশাসন মহানালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। অর্থ মহানালয়ের অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।	
[১.২.১] কাউন্সিলের খসড়া নিয়োগ বিধি অনুমোদিত	তারিখ	০১/০৬/২০১৯				খসড়া নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	
[২.১.১] স্বল্প মেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	০১/০৬/২০১৮	২৫/০৭/২০১৮			২৫/০৭/২০১৮	
[২.২.১] স্বাধা মেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	০১/০৬/২০১৮	২৫/০৭/২০১৮			২৫/০৭/২০১৮	
[৩.১.১] গবেষণা সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ব্যক্তি	সংখ্যা	৬	২			২	একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আরও তিনটি প্রকল্প কাউন্সিলের পত্বে বিড়ি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
[৩.২.১] আয়োজিত কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/সেমিনার	সংখ্যা	৮	৫		৩	৮	
[৩.৩.১] অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ	ঘণ্টা	৬০	৩৪			৩৪	আগামী ২ (দুই) মাসে কাউন্সিলের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে।
[৩.৪.১] গবেষণা কার্যক্রমে ব্যয়কৃত অর্থ	%	১০০	১০.৭১			১০.৭১	বর্ধিত প্রকল্পগুলো অনুমোদন হলে অবশিষ্ট অর্থসমূহ খাড়া করা হবে।
[৩.৫.১] দর্শন/পরিদর্শনকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৮	৬		৪	১০	
[৩.৬.১] গবেষণা সংক্রান্ত ওয়েব পোর্টাল চালনা/পাদকৃত	তারিখ	০১/০৬/২০১৯				চালনা/পাদ করা হয়েছে।	

(স্বাক্ষরকৃত)
নির্বাহী প্রকৌশলী



বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল